

Actividad	Tarea	Duración Estimada
1. Mantenimiento del Software	Corrección de Errores	4 semanas
	Auditoría del Sistema	2 semanas
	Pruebas Automatizadas	2 semanas
	Mejora de la Estabilidad	3 semanas
	Monitoreo y Logging	1.5 semanas
	Gestión de Configuraciones	1.5 semanas
2. Ingeniería Inversa	Documentación del Sistema Actual	3 semanas
	Diagramas de Flujo de Trabajo	1.5 semanas
	Descripciones Detalladas	1.5 semanas
	Mapeo de Dependencias	2 semanas
	Análisis de Dependencias	1 semana
	Documentación de Dependencias	1 semana
3. Refactorización del Código	Identificación de Código Espagueti	3 semanas
	Análisis de Complejidad	1.5 semanas
	Refactorización Iterativa	1.5 semanas
	Aplicación del Principio DRY	3 semanas
	Creación de Funciones Reutilizables	1.5 semanas
	Modularización del Código	1.5 semanas
4. Propuesta de Documentación	Documentación del Código Refactorizado	2 semanas
	Comentarios en el Código	1 semana
	Documentación Externa	1 semana
	Guías de Uso y Mantenimiento	2 semanas
	Manual de Usuario	1 semana
	Guía de Mantenimiento	1 semana

Actividad	Tarea	Duración Estimada
5. Evaluación del Impacto de los Cambios	Mantenibilidad	2 semanas
	Revisión de Código	1 semana
	Capacitación del Equipo	1 semana
	Escalabilidad	3 semanas
	Pruebas de Carga	1.5 semanas
	Arquitectura Escalable	1.5 semanas
	Capacidad de Integración	2 semanas
	APIs y Webhooks	1 semana
	Pruebas de Integración	1 semana

Total 26 semanas